

TITOLO INTERVENTO	VIA/PIAZZA	INIZIO	FINE	DESCRIZIONE DEL RISULTATO
Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche e rifacimento del marciapiede lato sinistro in direzione Via del Mare lungo la Via Matteotti.	VIA MATTEOTTI	02/05/2018	13/06/2018	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di efficientamento e abbattimento delle barriere architettoniche presso gli edifici di edilizia economica e popolare di proprietà comunale in Piazza Aldo Moro	PIAZZA ALDO MORO	25/01/2018	01/02/2019	INTERVENTO ESEGUITO
Realizzazione di un percorso protetto tra via Mar Tirreno e l'edificio scolastico di Torvaianica Alta	VIA DI TORVAIANICA ALTA	05/03/2018	11/05/2018	INTERVENTO ESEGUITO
Adeguamento dell'intersezione tra via del Mare e via Varrone con annesso completamento dell'anello di pista ciclo pedonale attraverso il tratto mancante di via Varrone.	VIA VARRONE VIA AUGUSTO IMPERATORE VIA MARTIRI DELLE FOIBE VIA ROMUALDI	27/05/2018	13/12/2019	IN CORSO
Adeguamento della viabilità nell'area industriale di Via Campobello.	VIA CAMPOBELLO	29/07/2019	25/03/2020	IN CORSO
Realizzazione di un percorso pedonale da via Grenoble a via Vienna.	LUNGOMARE DELLE MEDUSE			FINE STAND STILL 30/12/2019 - GARA
Realizzazione di un percorso pedonale da via Vienna a via Atene. Cig 7900415CB1	LUNGOMARE DELLE MEDUSE			GARA IN CORSO - DET 1092 DEL 07/08/2019
Programma Nazionale di Mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, zone 30 Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Gran Bretagna.	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - VIA GRAN BRETAGNA	31/07/2019		IN CORSO
Realizzazione " zone 30 " aree pedonali e attraversamenti rialzati in Via Fiorucci	VIA CESARE FIORUCCI	17/05/2019	14/09/2019	INTERVENTO ESEGUITO
Realizzazione " zone 30 " aree pedonali e attraversamenti rialzati in Via Filippo Re	VIA FILIPPO RE- VIA PIER CRESCENZI	24/06/2019	21/10/2019	INTERVENTO ESEGUITO
Rifacimento marciapiedi Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, con realizzazione pista ciclabile	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	31/07/2019	27/01/2020	IN CORSO
Serv. Salvataggio ed ass.za spiagge libere di Torvaianica stagione balneari dal 2019 al 2023	TORVAIANICA	15/06/2019	15/09/2023	IN CORSO
Lavori adeguamento immobile in archivio storico comunale	P.ZZA INDIPENDENZA	23/11/2018	21/06/2019	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori riqualificazione giardino in P.za Italia	TORVAIANICA	21/05/2018	14/12/2018	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di valorizzazione viabilità pedonale lungomare Torvaianica	TORVAIANICA	28/09/2017	ENTRO 120 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lav. Realizzazione 2 passerelle di accesso al mare in loc. Campo Ascolano	CAMPO ASCOLANO	23/06/2017	29/03/2018	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori recup. E messa in sicurezza Complesso Scolastico S. Palomba	S. PALOMBA	REP 9277 - 28/12/2016		
Lavori di sistemazione di tratti di pavimentazione stradale Torvaianica	TORVAIANICA	REP 9272 - 06/12/2016		
Servizio di Salvataggio e assistenza zone in mare antistante speagge libere - 2016-2017-2018	TORVAIANICA	13/06/2016	13/09/2018	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori ripristino manto stradale viali interni "Selva dei Pini" per sicurezza e decoro urbano CIG Z9D28FA98B	SELVA DEI PINI	26/07/2019	ENTRO 30 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Realizz. 2 gradinate e 1 palco per manif. Area Museo archeologico co.le "Lavinium"		14/05/2019	ENTRO 60 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di manut.ne straordinaria imp. Sportivo c/o scuola "Enea" di M. Pescatore	M. PESCATORE	17/01/2019	ENTRO 91 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori manut. Straordinaria imp. Sportivi c/o scuola "Enea" di Martin Pescatore		11/10/2018	ENTRO 91 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori manut. Straordinaria palestra scuola media "P.V. Marone"		11/10/2018	ENTRO 91 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori manut. Straord. Messa a norma Centro Sportivo com.le "Pomezia Centro"		03/09/2018		
Riqualif. Area riguard. "La Senieristica all'interno riserva nat.le della Sughereta di Pomezia		22/01/2018	21/04/2018	INTERVENTO ESEGUITO
Lav. Riqualif. Area verde com.le Martin Pescatore V. Vinci "Area Verde n. 35"		15/12/2017	ENTRO 120 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lav. Riqualif. Area verde n. 4 "Parco delle Rimembranze" V. Varrone		19/12/2017	ENTRO 60 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lav. Adeguam. Strut. Degli spazi a serv. Uff. Att. Prod.ve e Cimiteriali c/o Selva dei Pini		14/12/2017	31/01/2018	INTERVENTO ESEGUITO
Lav. Realiz. "Zone 30" aree pedon. E attravers. Rialzati V. A. De Gasperi		28/11/2017	ENTRO 30 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO

TITOLO INTERVENTO	VIA/PIAZZA	INIZIO	FINE	DESCRIZIONE DEL RISULTATO
Lavori realiz. "Zone 30" aree pedonali e attrav. Rialzati Loc. Marin Pescatore		15/11/2017	ENTRO 30 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di sistemaz. Strade e dei marciapiedi di V. Varrone, sistem. Pavimentazione magaz. Interrato Comp. "Selva dei Pini"		16/10/2017	ENTRO 15 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lav. Messa in sicurezza giardino esterno c/o scuola Prim. "Trilussa" V. Matteotti		23/08/2017	09/09/2017	INTERVENTO ESEGUITO
Lav. Messa in sicurezza marciapiede peri. E manuf. Esterni c/o scuola Prim. "Trilussa"		23/08/2017	09/09/2017	INTERVENTO ESEGUITO
Lav. Realiz. Paviment. Con relat. Att.ti ped.li tra V. Gronchi e V. O. Atlantico loc. Torvaianica Alta		31/08/2017	ENTRO 10 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lav. Realiz. Marciapiedi tra V. Gronchi e V.O. Atlantico loc. Torv. Alta		01/09/2017	ENTRO 10 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lav. Manut. Straord. Palestra Comp. Scolastico S.G. Bosco		21/08/2017	09/09/2017	INTERVENTO ESEGUITO
Lav. Manut. Straord. Segreteria comp. Scol. S.G. Bosco		21/08/2017	09/09/2017	INTERVENTO ESEGUITO
Lav. Realiz. "zone 30" aree pd.li e attrav. Rialz. In loc. Castagnetta		29/08/2017	ENTRO 10 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lav. Riprist. Imp. Ascensore del municipio, rip. Imp. Ascens. Imm. Comunale P.A. Moro, 40 rip. Asc. Sc. El V. Cincinnato		05/06/2017	ENTRO 180 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di riqualificazione e area verde n. 69 S. Palomba		16/05/2017	ENTRO 45 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Int.to di messa a dimora nuove essenze c/o area verde n. 69 S. Palomba		16/05/2017	ENTRO 30 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di sistemazione viabilità pedonale in V.D. Alighieri inters. Con V.S.Spaventa		17/05/2017	CAZZORLA	INTERVENTO ESEGUITO
Lav. Abbat. Barriere architettoniche c/o imm.le com.le sito in V. U.L. Malfa, ED.A1,P1,int.8		04/05/2017	ENTRO 15 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori a misura per manut. Straordinaria c/o aree verdi, giardini e parchi comunali		08/05/2017	ENTRO 20 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lav.realiz. Tratto strad. A form. Attravers. Ped.li incrocio tra V. Argonauti e V. Lerici - M. Pescatore		12/04/2017	ENTRO 30 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di sistemaz. Giardino e rip. Imperm.ne c/o sc. Infanzia di S. Palomba		17/02/2017	ENTRO 30 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di riqualificazione area verde n. 16 - Via Catullo		24/02/2017	ENTRO 14 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di realiz. Di un tratto di marciapiede in V. S. Santa Rosa inters. Con V. Guerrazzi		27/02/2017	ENTRO 30 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori riqualificaz. Area verde compresa tra V.S. D'Acquisto e V. G.Cesare identif. Area n. 49		27/01/2017	ENTRO 30 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di sistemazione parcheggi Via Manara		03/01/2017	ENTRO 10 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di messa in sicurezza sistemazione esterne della Sc. Via D. Alighieri		22/08/2016	ULTIMATI ENTRO INIZIO A.S. 2016/2017	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e rifac. Marciap. L.go Plinio		12/12/2016	2016	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di sistemazione del parcheggio Via C.A. Dalla Chiesa		13/12/2016	2016	INTERVENTO ESEGUITO
Lav. Riquarif. Area verde pub. V. Tecnica/V. Fellini contrad. Al N.C.T.F11 part.le 3311/3313		29/11/2016	2016	INTERVENTO ESEGUITO
Esec. Lavori per riqualificazione area verde pubblico n. 40 Via Danimarca		14/10/2016	15/02/2017	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di adeguamento della Via B. pedon. E P. ciclabile in V.S. D'Acquisto		06/10/2016	ENTRO 15 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di Messa in sicurezza passaggio pedonale sc. Orazio e V. F. Bandiera		19/08/2016	12/09/2016	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di adeguamento viab. Pedonale e della p. ciclabile via A. De Gasperi an. V.F. Bandiera		04/10/2016	ENTRO 15 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO

TITOLO INTERVENTO	VIA/PIAZZA	INIZIO	FINE	DESCRIZIONE DEL RISULTATO
Lavori di messa in sicurezza nuove aule c/o scuole secondarie di 1° grado "P.V. Marone" e "Orazio"		21/09/2016	2016	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di rimoz. E sost. Paviment. Via C.A Dalla Chiesa, da incrocio V. Danimarca a Edif. Postale		01/07/2016	ENTRO 30 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lav.Riqualif. Area com.le fermata bus V.Pontina Vecchia Loc. "5 Poderi"		27/06/2016	05/08/2016	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di rifacimento marciapiedi e della viabilità pedon. V.le Italia		21/01/2016	ENTRO 60 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori di riqualificazione area verde n. 103 V. G. Bretagna		21/01/2016	19/05/2016	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori rif.marciapiedi e viab.pedon. V. C.A.Dalla Chiesa trat. Tra V. Danimarca e uf. Postale		20/01/2016	ENTRO 60 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori rif.marciapiedi e viab.pedon. V.G. Bretagna trat. Tra V. Lisbona e V. Marsiglia		20/01/2016	ENTRO 60 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori edili per adeg. Strutt. Abbatt. E nuova costruz.c/o Edif.Scolastici Comunali		30/12/2015	ENTRO 30 GIORNI	INTERVENTO ESEGUITO
Lavori abbattimento barriere architettoniche da Piazza Kennedy a Viale Spagna in Loc. Torvaianica				
Realizzazione attraversamento semaforizzato e pavimentazione adeguata a portatori di disabilità visiva in Loc. Torvaianica				